GÖREVLER	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞTARİHİ	GÜN												
						N	MART			Nİ	SAN		١	MAYIS	S
Proje Başlangıç Toplantısı	01/03/2025	02/03/2025	1												
Proje hedefleri ve gereksinimlerin tanımlanması.	03/03/2025	05/03/2025	2												
Ekip Başlatma Belgesinin Hazırlanması	06/03/2025	08/03/2025	2												
Paydaş Analizi ve İletişim Planının Oluşturulması	09/03/2025	10/03/2025	1												
Karar Ağacı ve Yakınlık Şemasının Hazırlanması	11/03/2025	12/03/2025	1												
Proje Zaman Çizelgesinin Oluşturulması	13/03/2025	15/03/2025	2												
Tedarik Yönetimi Planının Oluşturulması	16/03/2025	18/03/2025	2												
SWOT Analizinin Yapılması	19/03/2025	21/03/2025	2												
Risk Yönetimi Planının Hazırlanması	22/03/2025	24/03/2025	2												
Kalite Yönetimi ve Kontrol Süreçlerinin Oluşturulması	25/03/2025	27/03/2025	2												
Proje Başlatma Ve Uygulama	28/03/2025	31/04/2025	33												
Paydaşlarla İletişim ve Geri Bildirim Toplama	01/05/2025	03/05/2025	2												
Proje Performansının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi,	04/05/2025	11/05/2025	7												
Proje Teslimatlarının Hazırlanması	12/05/2025	14/05/2025	2												
Performans Raporu Hazırlama Ve Kapanış	15/05/2025	16/05/2025	1												